

**Adenda del ACUERDO DE CONSORCIO COMBIO SERVE**

**Proyecto "Evaluación de la eficacia de las estrategias de gestión basadas en la comunidad para la conservación de la diversidad biocultural "**

**Desarrollada con fondos de la EU el Séptimo Programa Marco, Acuerdo 282899.**

**ANTECEDENTES**

Según Gran Agreement 282899, Artículo 3 "La duración del proyecto es de 36 meses desde el 15 de enero del 2012", concluyendo el 15 de enero del 2015.

Según el Anexo II Sección 2 informes y pagos, II.4.2. "El consorcio presentara un informe final a la *Comisión* en un plazo de 60 días a la terminación del proyecto y de pago final se realizara según II.6 Forma de pago 1.c) "asi mismo se abonara un pago final de la contribución financiera de la Unión Europea correspondiente a la cantidad aceptada para el último periodo de presentación de informes y la Sección 3 de Ejecución del Proyecto II.5.2 que indica que "los pagos se abonaran después de que la *Comisión* haya aprobado los informes o prestaciones"


**DE LOS FINES**

Se firma la Adenda de Acuerdo 282899 que permita el uso de los fondos desembolsados después de la aprobación del informe final, para la culminación de actividades programadas inherentes principalmente a actividades complementarias de seguimiento y difusión de resultados y experiencias aprendidas.

**DE LOS PLAZOS**

Los plazos establecidos para la duración de esta adenda son desde el 15 de enero del 2015 al 30 de diciembre del 2016.

A 15 de enero de 2015

  
Mgr. Waldo Jiménez Valdivia  
Rector UMSS

**Universität für Bodenkultur  
Department für Nachhaltige Agrarsysteme  
A-1190 Wien, Peter Jordan Str. 82  
Tel.: 01 47654-3500 Fax: 01 47654 3527**

  
Dr. Christian Vogl  
Coordinador Consorcio  
COMBIO SERVE

  
MSc. Arq. Nestor Guzmán Chacón  
DIRECTOR  
RELACIONES INTERNACIONALES Y  
CONVENIOS - UMSS